



Утверждаю  
Директор

Приказ №22

от «03» февраля 2022 г.

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	сроки
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» (далее – Центр)	Хейгетян И. Ю.	Информация на сайте о создании Центра	февраль
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Габызян Е. В.	Приказ, размещение на сайте	февраль
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Хейгетян И. Ю. Габызян Е. В.	Приказ, размещение на сайте	февраль
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Габызян Е. В. Хейгетян И. Ю.	Положение о Центре, размещение на сайте	февраль
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Хейгетян Ю. Е.		февраль
6.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики и химии/биологии	Хейгетян Ю. Е.	Определение базового комплекта	февраль
7.	Подготовка документации по закупке мебели	Хейгетян Ю. Е.	Проведение закупочных процедур	Март-май
8.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Хейгетян Ю. Е. Булгурян А. К.	Завершение косметического ремонта	Июль-август
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Аведян А. О. Кечеджиян Г. Т. Мошиян С. Г. Хейгетян И. Ю.	Размещение программ на сайте	февраль
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Хейгетян Ю. Е. Габызян Е. В.	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года	По графику

			курсов повышения квалификации	
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Габызян Е. В.	Повышение квалификации.	По графику
12.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Хейгетян И. Ю.	Размещение фотографий на сайте ОО	август
13.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Хейгетян Ю. Е.	Информационное освещение на сайте	август
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Аведян А. О.	Направление информации в ТУ	сентябрь
15.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Аведян А. О.	Организация участия в мероприятиях педагогов	В соответствии с графиком мероприятий